«Astana IT University»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

«Astana IT University»
Limited Liability
Partnership

УТВЕРЖДАЮ
Декан Школы
программной инженерии
Astana IT University
_____ Адамова А.Д.
«____» _____ 2026 г.

ГРАФИК РАБОТЫ МАГИСТРАНТА С НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ
на 2026–2027 учебный год

ФИО магистранта: Ахметов Медет

ФИО научного руководителя: Башеева Жулдыз

№	Триместр	Направление работы / задачи	Дата	Аудитория	Форма работы
1	1 триместр (10 часов)	Подготовительный этап практики: постановка задач, согласование программы и календарного плана; уточнение гипотез; замысел статьи для журнала Scopus и выбор журнала	07.09.2026	1.3.354	Консультация
		Теоретико-аналитический этап: обновление обзора литературы; система метрик детекции и оценки моделей; таксономия нарушений безопасности и признаков сцены	21.09.2026	1.3.354	Консультация
		Работа с данными и начало экспериментального этапа: наборы видеоданных и протокол разметки; экспериментальный стенд и baseline-модели	05.10.2026	1.3.354	Консультация
		Экспериментальный этап: пространственно-временные модели детекции; анализ точности и задержки вывода (mAP, F1, latency); результаты для статьи	19.10.2026	1.3.354	Консультация
		Подготовка публикации и отчётный этап: разбор черновика статьи для журнала Scopus; итоговый отчёт по практике, подготовка к защите	09.11.2026	1.3.354	Консультация

2	2 триместр (10 часов)	Доработка статьи по результатам экспериментального исследования по замечаниям научного руководителя; оформление по требованиям журнала Scopus	07.12.2026	1.3.354	Консультация
		Финальная вычитка и подача статьи в журнал Scopus	21.12.2026	1.3.354	Консультация
		Постановка задач НИРМ на 5-й триместр; ответы на замечания рецензентов по статье (при получении)	11.01.2027	1.3.354	Консультация
		Дополнительные эксперименты по замечаниям рецензентов; кросс-доменная проверка моделей	25.01.2027	1.3.354	Консультация
		Отчёт по НИРМ за 5-й триместр; включение результатов статьи в структуру диссертации	08.02.2027	1.3.354	Консультация
3	3 триместр (15 часов)	Постановка задач 3-го триместра; план завершения диссертационной работы	15.03.2027	1.3.354	Консультация
		Статус публикации; доработка рукописи по рецензии (при необходимости)	29.03.2027	1.3.354	Консультация
		Программный прототип системы обнаружения нарушений безопасности; постановка задач реализации	12.04.2027	1.3.354	Консультация
		Теоретико-методологическая глава: структура, логика изложения, полнота литературной базы	26.04.2027	1.3.354	Консультация
		Методическая глава: описание данных, моделей, метрик и процедуры анализа	03.05.2027	1.3.354	Консультация
		Апробация прототипа; интерпретация результатов	17.05.2027	1.3.354	Консультация
		Формулировка выводов диссертации; ограничения работы	24.05.2027	1.3.354	Консультация
		Сведение полного текста диссертации; антиплагиат, подготовка к защите	31.05.2027	1.3.354	Консультация
Всего					**35 часов**

Магистрант: Ахметов Медет / _____

Научный руководитель: Башеева Жулдыз / _____